

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

П Р И К А З

29 сентября 2022 года

г. Дальнереченск

№ 87-А

п.7. Об утверждении
плана мероприятий по формированию
функциональной грамотности школьников
Дальнереченского городского округа

На основании приказа Министерства образования Приморского края Российской Федерации от 16.09.2022 № 1022 «Об утверждении Регионального плана, направленного на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Приморского края, на 2022-2023 учебный год, во исполнении стратегической инициативы «Школа успешного будущего», утвержденной приказом министра образования Приморского края от 29.07.2022 года № 796, в целях организации работы по повышению качества образования, оценки уровня функциональной грамотности обучающихся Дальнереченского городского округа,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить муниципальный план мероприятий, направленный на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных учреждений Дальнереченского городского округа, на 2022-2023 учебный год (Приложение).
2. Назначить Абдуллаеву Л.Г., специалиста по методической работе, муниципальным координатором за реализацию муниципального плана и осуществления контроля за проведением оценки в образовательных организациях Дальнереченского городского округа.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник
МКУ «Управление образования»
Дальнереченского городского округа



Н.Н. Шитько

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
Муниципального образования Дальнереченский городской округ
«Формирование функциональной грамотности школьников»
2022-2023 учебный год

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ожидаемый результат	Ответственный
1	Организация методического совещания по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся с образовательными учреждениями городского округа	До 07.10.2022	Разработка плана мероприятий по формированию оценки функциональной грамотности	Абдуллаева Л.Г. Кондратьева В.В.
2	Уточнение списка школьных координаторов по формированию функциональной грамотности	До 05.10.2022	Приказ о назначении ответственных	Абдуллаева Л.Г.
3	Формирование базы целевой аудитории, участвующей в оценке формирования функциональной грамотности в 2022-2023 учебном году	До 01.10.2022	100 % база данных обучающихся 8-9 классов ДГО	Абдуллаева Л.Г.
4	Организация информационного и методического сопровождения реализации планов мероприятий, ОУ, направленных на формирование и оценку функционально грамотности	Постоянно	Методические адресные рекомендации	Абдуллаева Л.Г.
5	Формирование базы данных учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по шести направлениям.	До 05.10.2022	База данных учителей 100 % школ ДГО, участвующих в формировании функциональной грамотности и обучающихся	Абдуллаева Л.Г.
6	Сбор информации об учителях, не прошедших обучение с 2020 года по формированию ФГ	До 20.10.2022	100 % охват участников целевой категории.	Абдуллаева Л.Г.

7	Проведение входного и итогового тестирования по формированию функциональной грамотности обучающихся	с 10.10- 21.10.2022; с 10.04 - 21.04.2023	Региональные диагностические работы	ПК ИРО
8	Организация участия обучающихся в программах и проектах формированию функциональной грамотности	постоянно	100 % охват участников целевой категории тематическими мероприятиями	Самойленко О.В.
9	Включение в деятельность проектов предпрофессионального образования (медицинский класс), «Точка роста»	постоянно	100 % охват участников целевой категории тематическими мероприятиями	МБОУ «Лицей МБОУ «СОШ № 5» МБОУ «СОШ №3»
10	Организация наставничества с целью повышения уровня учителей по формированию функциональной грамотности	постоянно	50 % охвата учителей, участвующих в диагностике	Абдуллаева Л.Г.
11	Организация и проведение открытых уроков по формированию функциональной грамотности	Ноябрь 2021 - март 2022	70 % охвата учителей, участвующих в диагностике	Абдуллаева Л.Г.
12	Проведение семинаров: «Опыт внедрения в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности»	Декабрь 2021 Март 2022	100% охват участия учителей целевой категории	ОО МКУ «Управление образования»
13	Подготовка аналитической справки по результатам региональных диагностических работ	до 21.10.2022 25.04.2023	Анализ динамики формирования функциональной грамотности	МКУ «Управление образования»
14	Проведение мониторинга внедрения в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности	Октябрь-декабрь 2022 Январь-апрель 2023	Анализ состояния процесса внедрения в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности.	ОО МКУ «Управление образования»

13	Принятие управленческих решений по результатам проведенных мероприятий и мониторингов	До 30.04.2023	Корректировка плана мероприятий, итоговая аналитическая справка	МКУ «Управление образования»
----	---	---------------	---	------------------------------